

菅野さん **1on1** トーキングポイント (**15→20** ライン合意形成)【社内限定・持出厳禁】

2026/10/8 新谷用メモ/所要 30 分想定/ゴール:「増強を前提に月別ライン表を一緒に作る」合意を取る(この場で 20 の確約までは求めない)

0. 切り出し(最初の 2 分で言うこと)

- まず御礼:実走計画・エリアスケジュール・単価設計は完成度が高く、SBに出した見積(100万円/開催)とも完全に整合していた。このまま当方の正式見積の供給計画として使わせてほしい
- 本題:SBは週 20 ラインを希望している。**15** ライン計画を否定するつもりはなく、「**15** を基準に、どう **20** へ近づけるか」を一緒に設計したい
- 先に約束:菅野さんの **3** 条件(窓口一本化・全店共通フォーマット・前月 **1** 日確定フロー)と既存 **FIX** 施設の除外リストは、当方が **SB** との契約条件として全部通す。これは譲らない

1. 菅野さんの 3 つの懸念への回答(先回りして全部言う)

懸念①:劇場 CP・ツブコン・EXPO との衝突

- 繁忙月(2-3 月・8-10 月・2028 年 2 月)は SB ラインに月別キャップ(**15~18**)を契約に明記する。自社行事の優先権は菅野さん側に残る
- SB との約束は「月別固定」ではなく年間総量ベースの **MG** にするので、繁忙月に抑えた分は閑散月(1・4・6・11・12 月)で回収できる。バッファ+2 の月をフル活用する設計
- キャラも分離する:劇場 CP が取るテオ/ゼロ/E1 に対し、SB ラインはマン・ティガ・ダイナ・ゼット・ジード・オメガ中心の月次シフト表を当方で組んで SB に提示する

懸念②:増員しても空振りになるリスク

- SB 契約には年間最低開催数保証(計画の **8** 割・未達でも請求)+キャンセル料 **30/50/100%+** 前月 **1** 日確定が入る。「仕事がないのに人を抱える」状態は構造的に起きない
- SB は 9 月テストを完走し、年契判断も「9 月中~10 月内」と先方役員ラインが明言済み。確度が高い

懸念③:監修・個別対応の工数爆発

- だからこそ菅野さんの「全店共通フォーマット化」を契約条件にする。店舗個別仕様は受けない
- 専任窓口 1 名常駐の人件費も見積に織り込み済み(7 名体制・50 万円/日に内包)

2. 増やし方の具体案(2 段ロケット)

- 第 **1** 弾(~2027 年 6 月)+2 ライン:別紙の休眠スロット(キャップス東京 No.11・シーズ大阪 No.15・森次 No.18-19・シーズ九州 No.22-23)にスーツ複製+アクター充当。新規開拓不要で最速

- 第2弾(〜2027年11月)+3ライン:東名阪にSB専属班を新設。採用・育成3ヶ月リード
- 聞きたいこと:①休眠スロットの充当に必要なスーツ・費用・リードタイムの実際 ②専属班1班あたりの立ち上げコスト感 ③上記以外に菅野さんが現実的と思う増やし方

3. 数字(最後に出す・押し付けない)

- 菅野さんの単価50万円/日・粗利50%で計算すると、1ライン追加=売上**6,500万円・粗利3,250万円(15ヶ月)**
- 5ライン増なら粗利**+1.6億円**。専属班の立ち上げが1班500万円規模なら回収は稼働2ヶ月
- この投資稟議は新谷側で部長会に上げる(菅野さんに稟議負担はかけない)。**MG**条項を投資の根拠にするので、むしろ「**MG**を取ってきてほしい」と言ってほしい

4. この場で合意したいこと(クロージング)

1. 「基準15+段階増強で2027年11月に20ライン体制」の方向で月別ライン表(2年分)を共同ドラフトすること(たたき台は新谷側で作成済み・この後渡す)
2. 休眠スロット充当とSB専属班新設の費用・リードタイム試算を菅野さんラインで出すこと(来週中目安)
3. 繁忙月キャップとキャラシフト表の設計権は菅野さん側が持つこと(当方は調整結果をSBに通す役)

5. 想定問答

- 「20は無理、15が限界」→「全月20とは言っていない。繁忙月は15のまま、閑散月だけ20超で、年平均で20相当に見せる設計。月別表を見てほしい」
- 「FY28後半(2028年4月以降)は読めない」→「SB見積は2年必要なので、後半は『基準20・自社行事確定後に月次調整』の留保付きでよい。確定は半期ごとのローリングで」
- 「人が採れない」→「採用費・育成費は投資稟議に含める。代理店経由の増枠(既存12社ネットワーク)との併用でよい」
- 「ドコモはどうなっている」→「1〜3月が契約期間なのは認識合わせ済み。SBへは1〜3月を立ち上げ期として低稼働で設計し、フル稼働は4月から。非更新判断は部長会で前倒し上程する」
- 「単価を下げろと言われたら稼働が割に合わない」→「単価50万/日は死守方針。値引きは単価でなくキット・ノベルティ側(SB制作+許諾料)で設計済み。稼働単価は菅野案のまま」

以上