ソフトバンク株式会社 御中

ウルトラソフトバンクフェス
本格実施に向けたご確認事項

テストイベントの振り返り / 役割分担 / ご提供条件 / 今後の進め方

2026 年 10 月 22 日
(株) 円谷プロダクション
金額はすべて税別

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

本日のアジェンダ

本格実施のご判断に向けて、以下の 4 点を確認・確定させていただきたく存じます

	内容	目安
1. テストイベントの振り返り	7 会場の実施結果と、本格実施に向けた改善ポイントの共有	10 分
2. 本格実施の役割分担	当日運営の分担 (当社 2 名派遣 / 貴社運営体制) と、申請・確認書のフローの確定	20 分
3. ご提供条件	ソフトバンク様特別プランの価格、最低開催数保証、ライン供給計画、実施条件	20 分
4. 今後の進め方	キャンペーン名称・ビジュアルの策定、契約手続き、スケジュール	10 分

本日のゴール

・本格実施のご意思確認　・役割分担の確定　・ 11 月末までのご契約スケジュールの合意　・キャンペーン名称・ビジュアル策定打ち合わせの日程確定

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

1. テストイベントの振り返り

2026 年 9 〜 10 月・神奈川県内 7 会場 (写真撮影会型 5 ・ステージショー型 2) の実施を踏まえて

実績と良かった点

・全 7 会場・ 14 日間を完走。ステージショー型は 1 回 150 〜 227 名を動員 (ヤマダ横浜で単日最多 227 名、古淵は開店前 50 名の行列・整理券 200 枚完売)

・撮影会型は 1 回の上限を 30 〜 35 組に調整する運用が奏功 (港南台は終始スムーズな優良事例)

・ヨドバシ横浜はノベルティ受取場所を店舗内に設定し、見積取得が増加

改善をお願いしたい点

・ MC 不在の会場でルール共有が不足し、盛り上がりが低下 (ヨドバシ横浜等)

・スタッフの識別 (T シャツ未着用) ・集合時間・接客品質にばらつき

・撮影後の商談・アンケート誘導が事前告知なく、不快感の声あり

・未監修 POP ・非公式グッズ・ AI 生成画像の使用が発生

・会場ごとの個別配送による物流負荷と、 EDI 検収タイミングのずれ

本格実施に向けた標準化 (ご提案)

・公演は 1 日 4 回を推奨 (1 回 30 分 ×4 回・各 50 組目安、休憩・メンテ 1.5 時間確保) 。 MC 役 (ルール案内・進行アナウンス) を全会場に配置

・専用スタッフ T シャツの着用・集合時間の厳守・接客マナーの事前共有を全店ルール化。「商談・アンケート目的」を告知物と受付で明記

・制作物は監修済みの規定デザインのみ使用 (他キャラクターの混在禁止)/ ノベルティは指定倉庫への一括納品・ 5 営業日前の数量確定

・全会場の情報を網羅した告知 LP を開設し、当社公式サイトから誘導。 EDI 検収と書類発行のタイミングを本契約で整理

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

1. テストイベント 会場別実績

2026 年 9 月 12 日〜 10 月 18 日・神奈川県内 7 会場 (ショップ 4 ・量販 3)

会場	日程・形式	出演	動員実績	特記事項
イトーヨーカドー古淵	9/12-13 ショー型	テオ & オメガ / ゼット & ジード	計 664 名 (2 日・各日 2 回)	開店前 50 名行列・整理券 200 枚完売。抽選会フローの整理が課題
イトーヨーカドー川崎	9/19-20 撮影会型	ウルトラマン / オメガ	計 216 組 (2 日・各日 5 回)	未監修 POP ・非公式品の装飾使用、担当者不在が発生
ビックカメラ ラゾーナ川崎	9/19-20 撮影会型	ゼロ / ティガ	計 225 組 (2 日・各日 3 回)	整理券 45 〜 50 枚 / 回ほぼ完売。景品に他 IP 品が混在
ヤマダデンキ横浜本店	9/26-27 ショー型	テオ & オメガ / ゼット & ジード	計 622 名 (27 日は単日最多 227 名)	当日朝にレイアウト変更・ステージ屋外化。事前の会場確認が必要
イトーヨーカドー上永谷	9/26-27 撮影会型	ゼロ / ティガ	計 234 組 (2 日・各日 5 回)	初回上限 30 組の運用を導入し分散に成功
港南台バーズ	10/17-18 撮影会型	ゼロ / ティガ	計 313 名 (2 日・各日 5 回)	上限 35 名 / 回で終始スムーズ。優良事例
ヨドバシカメラ横浜	10/17-18 撮影会型	ゼロ / ティガ	計 344 名 (2 日・各日 5 回)	MC 不在でルール共有不足。受取場所を店舗内に変更し見積取得増

総括 : 店舗・スペースに応じた枠数調整 (30 〜 35 名 / 回) と事前の会場ブリーフィングが成功の鍵。 MC 配置と「商談・アンケート目的」の事前告知を全店ルール化することが急務

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

2. 本格実施の役割分担

当社はキャラクター稼働パート (2 名) 、貴社は会場運営パート (運営ディレクター 1 名 + 運営スタッフ 4 名) をご担当いただきます

役割	撮影会中	撮影会の合間・開始前
当社 : 担当 (チーフスタッフ)	キャラクター稼働の統括、着脱補助・スーツメンテナンス、ヒーロー前のお客様対応	スーツメンテナンス、貴社ディレクターとの進行確認
当社 : スーツアクター	キャラクター出演・ポージング (1 回 30 分 × 最大 5 回)	メンテナンス休憩
貴社 : 運営ディレクター	全体管理、音響機材のセット・音出し、館管理者との対応、会場周辺のお客様誘導	会場づくり、お客様対応
貴社 : スタッフ 1	待機列の先頭	会場づくり、整理券配布
貴社 : スタッフ 2	出口での送り出し	会場づくり、整理券配布
貴社 : スタッフ 3	撮影補助 (荷物運搬など)	会場づくり、事前の列づくり
貴社 : スタッフ 4	待機列の最後尾 (参加者管理)	会場づくり、事前の列づくり

・費用を抑えた体制で品質を担保するための最低人数です。撮影会中と合間で持ち場が切り替わるため、運営スタッフは 4 名が必要となります
・運営スタッフはスタッフと分かる服装 (スタッフ T シャツ・ベスト等) の着用をお願いします　・初回開催時は当社がレクチャーを実施し、運営マニュアルをご提供します
・ MC 役 (ルール案内・進行アナウンス) は貴社運営ディレクターが兼務、または当社 MC オプション (+3 万円 / 日) をご利用ください。運営一式を当社が手配するフル運営オプション (+22 万円 / 日) も会場単位でご用意します

© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential

2. 貴社にお願いしたい体制・分担

全国展開を円滑に進めるため、以下の体制・分担をお願いいたします

区分	お願いしたい内容	テストでの実績
取りまとめ窓口	貴社内に全国の実施を取りまとめるご担当窓口（1部署）を設置。各会場への展開・情報共有・当社との一本化した連絡	新規
開催申請	専用フォームで申請→前月1日に可否確定→確認書の取り交わし（会場は1ヶ月前までに確定）	新規
運営計画・実施確認書	会場ごとの運営計画・実施確認書を貴社にて作成（当社テンプレートをご提供）	新規（テストは当社作成）
制作物の仮申請	イベントキット・ノベルティ等は品目ごとに仮申請（備品 / 配布用の区分を明記）。申請窓口はご担当1名に集約	新規
運営サイン・音響・設営	会場内サイン、音響機材の手配とオペレーション、イベントキット設営・会場復帰	✓ 対応済み
整理券・告知素材・実施報告	整理券・列形成備品、 HP 掲載用テキスト・画像（当社監修）、参加人数等の実施報告	✓ 対応済み
会場要件・その他	施錠可能な非公開控室・関係車両用駐車場 /JASRAC 申請・イベント保険（主催者様にて）	✓ 対応済み

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

2. 連絡体制と回答リードタイム

貴社の取りまとめ窓口と当社の総合窓口を 1 対 1 でつなぎ、当社内で用件別に振り分けます

ソフトバンク様 取りまとめ窓口 (1 部署)

↓ 連絡　↑ 回答

円谷プロ 総合窓口 (専用メーリングリスト)

当社内で用件別に振り分け

窓口	用件	回答の目安
① イベント実施	開催申請 (エリア・会場・日程) のバッティング確認 / 実施確認書の確認	5 営業日 (前月 1 日までに確定)
② 告知物	告知物 (KV ・ Web ・チラシ等) の監修	KV 3 営業日 /Web 流用 1〜2 営業日 / チラシ + 色校 1〜2 営業日
③ 制作物	仮申請 (制作可否)/ ノベルティ・キット・その他制作物のデザイン監修	仮申請 約 5 営業日 / デザイン監修 5 営業日
④ 契約・精算	発注・請求・最低保証の精算・実績報告	随時

※ 当社側メーリングリストは契約締結後にご案内します。開催当日の緊急連絡は会場ごとの当社担当 (チーフスタッフ) と貴社運営ディレクター間で直接行います。

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

3. ご提供価格 (ソフトバンク様特別プラン)

通常販売価格から大幅な特別価格でご提供します。本特別価格は年間契約 + 最低開催数保証のご締結を前提とした本件限りの条件です

キャラクターイベント稼働費	通常販売価格	SB 様特別価格
1 日稼働 (1 日最大 5 回公演)	225,000 円 / 日	**100,000 円 / 日 (▲55.6%)**
土日 2 日間 (1 開催)	450,000 円	**200,000 円**
3 連休通し (3 日間)	675,000 円	**300,000 円**

特別価格の内訳 (1 日): キャラクター使用料 40,000 円 / 担当 35,000 円 / スーツアクター 25,000 円
通常販売価格は同一スコープ (キャラクター使用料 + 担当 + アクター・ 5 回公演対応) での当社標準価格です

その他の費目	金額
年間 IP 使用料	2,000 万円 / 年
作成許諾ロイヤリティ	作成費用の 20%
フル運営オプション	+220,000 円 / 日
現場諸経費	20,000 円 / 日
実費	交通運搬・宿泊・スーツ送料 (基準料金表)

年間 IP 使用料に含まれるもの

店頭イベント・イベントキット・店頭訴求ツール・ LP/Web ・ SNS での IP 利用、作成物の監修対応、 8 ヒーローの選択・切替、キャラクター素材・運営マニュアルの提供

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

3. 実施の成立条件

特別価格の前提となる条件です。契約協議にて詳細を調整させてください

#	条件	内容
1	**契約期間・締結期限**	2027 年 1 月〜 2029 年 3 月 (2 年 3 ヶ月) 。 2026 年 11 月末までのご締結 (1 月開始に必要な体制準備のため)
2	**最低開催数保証**	基準 15 ライン分の開催数を最低保証。未実施の場合も当該数量分を申し受け、各年度末に精算
3	**開催確定とキャンセル**	会場・日程は開催 1 ヶ月前までに確定。確定後のキャンセル料 :1 ヶ月前〜 14 日前 30%/13 日前〜 7 日前 50%/6 日前〜当日 100%
4	**ライン供給**	基準 15 ライン。余裕月 (1 ・ 4 ・ 6 ・ 11 ・ 12 月) は最大 20 ラインまで増枠可 (次頁)
5	**お支払い**	貴社 EDI 発注。 IP 使用料は年度前払い、保証分は四半期前払い (ご相談) 。最低保証契約のため期間一括の発注形態をご相談
6	**エリア・キャラクター**	北関東エリアは 2027 年 1 〜 3 月は実施不可 (4 月以降可) 。ウルトラセブンは対象外。出演は 8 ヒーロー
7	**排他条件**	契約期間中、当社は国内の他の携帯キャリア (3 社) との店頭イベント契約を行いません

※ キャンセル料は 7 月ご提案時のスポット向け規定から、本契約 (最低保証・ 1 ヶ月前確定フロー) 向けの規定に更新しています

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

3. ライン供給計画 (2027 年 1 月〜 2029 年 3 月)

基準 15 ラインを最低保証の対象とし、余裕のある月は最大 20 ラインまで増枠できます。詳細は別紙 (月別供給計画) をご参照ください

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
開催日数 (土日)	10	8	8	8	10	8	9	9	8	10	8	8
基準ライン数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
最大ライン数	**20**	15	15	**20**	15	**20**	15	15	15	15	**20**	**20**

※ 上表は 2027 年 (104 日) 。 2028 年は 106 日 (うるう年) 、 2029 年 1 〜 3 月は 25 日で、ライン数の考え方は同じ (1 月が最大 20 ライン、 2 〜 3 月は基準 15)

27 ヶ月合計	開催日数	開催数 (ライン × 日)	稼働費 (税別)
基準 (15 ライン固定)	235 日	3,525 現場	**3 億 5,250 万円**
最大 (余裕月 20 ライン)	235 日	4,005 現場	**4 億 50 万円**

・ 2 月・ 3 月・ 8 月・ 9 月は当社主催行事との調整月のため基準 15 ラインでの運用となります　・増枠分は前月 1 日の開催確定時に確定します
・上記は稼働費のみ。年間 IP 使用料・現場諸経費・実費は別途

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

4. 制作物・権利まわりの進め方

キャンペーンビジュアルの確定を起点に、仮申請フローで各制作物を確定していきます

① キャンペーン名称・ KV の策定 (11 月中) と素材の使い分け

・ KV は貴社にて制作 (当社での制作受託も可能) 。名称・ KV を 11 月中に確定

・撮影会の背景バナー : キャラクターなしの背景素材 (青空 / 宇宙) を当社提供

・会場装飾・告知物 : 集合ビジュアル (修正版を提供予定) ・個体素材・ブランドロゴ

・監修は当社「制作物」窓口へ。春節前量産 (1 月末) から逆算し 11 月中の確定が必要

② 仮申請フロー (別紙「仮申請のご案内」参照)

・貴社ご担当者 1 名を事前登録→品目ごとに仮申請→約 1 週間で可否回答

・入力項目 : 企画商品名 (「ノベルティ ○○」表記) ・キャラクター・商品カテゴリー

(配布物 =1 〜 16/ 会場装飾 = 店舗備品) ・製造原価単価・予定数量・材質・サイズ等

・作成許諾ロイヤリティ : 作成費用の 20%(製造原価単価 × 数量が算定基礎)

③ ノベルティのカテゴリー

・制作可能 : トートバッグ・タオル・ BOX ティッシュ等 (キャンペーンデザイン使用)

・制作不可 : お子様向け玩具 (フィギュア・ソフビ等) ・菓子類・ランチボックス等

・タオルは一般仕様 (ループタオル・ミニタオルは避ける)

④ 修了証・配布物

・既存の修了証は当社既存イベント専用のため本件では使用しません

・案 A: 貴社のミッション (クイズ等) と連動したオリジナル修了証を貴社制作

・案 B: キャンペーンビジュアルのステッカーを貴社制作・全員配布

・配布の目的 (体験型か告知型か) に応じて選択

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

4. スケジュールと次のステップ

2027 年 1 月開始に向けた逆算スケジュールです

時期	マイルストーン	担当
10 月 22 日 (本日)	本格実施のご判断 / 役割分担の確定	両社
10 月下旬〜 11 月上旬	キャンペーン名称・ KV 策定打ち合わせ / 契約書ドラフトのご提示	両社 / 当社
11 月中	KV 確定 / ノベルティ品目の仮申請 / 取りまとめ窓口の設置	貴社
11 月末	契約締結	両社
12 月	デザイン監修完了・量産開始 /1 月開催分の会場確定 (12 月 1 日)/ 運営レクチャー	両社
2027 年 1 月	開始 (基準 15 ライン・ 1 月は最大 20 ライン)	両社

本日ご確認いただきたいこと

① 本格実施のご意思　② 役割分担 (運営体制・取りまとめ窓口)　③ 11 月末締結のスケジュール　④ KV 策定打ち合わせの日程

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential