

SB 案件 担当別準備整理(7/23 商談後)【社内限定・持出厳禁】

前提:9月・神奈川でのスポット開催が候補(議事録)。標準ルールは「2ヶ月前確定」のため、9月開催は自社案件として特例スケジュール運用の判断が必要。担当は現時点の推定を含む――(仮)表記は初回の割り振り確認時に確定してください。

1. 成岡さん(ライブ・SB 窓口)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | バッティングエリア連絡メールの送付(公式宿題①):実施可能エリアを「神奈川・東京(埼玉隣接地域を除く)・千葉の扱いは要事前確定」で明記。半径 **8km**・前 **8日**/後 **5日**の正の数値をメールに明記(議事録の「5km・前後8日」を上書き) | 今週中 |

| 2 | ノベルティ候補の提案(公式宿題②):200円以下・300個×5現場=1,500個。本命=パズルシュワッチ販促シール(65×65mm)。**BP01**は原価 **500円**で条件超過+ドコモ使用品と同一の見え方リスク→採用時は位置づけ整理。SBの株主関係でメーカー競合回避が必要なため、候補確定前にSBへメーカー名を事前打診 | 来週前半 |

| 3 | スポット価格の認識確認:議事録に「1開催500万円」とあり、提出資料の「100万円/開催×5施設=総額500万円」と齟齬。当日の口頭説明を出席者(新谷さん・南谷さん・森さん)と確認し、SBの認識が誤っていればエリア連絡メールで「**S1:100万円/開催、5施設合計500万円**」とさりげなく正記して上書き | エリア連絡メールと同時 |

| 4 | 「広告契約別」の意味の確認(議事録新出ワード。告知広告=SB側負担の意か) | 次回SB接点まで |

2. 菅野さん(設備・ツール・レギュレーション)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | ツールキット在庫の確認・一覧化(公式宿題③):バックパネル・幟など汎用品は保有なしと回答済み。既存保有アイテムの活用可否を写真付きでリスト化(貸出設備一覧と統合可) | 来週中 |

| 2 | 不足ツールの新規制作の要否・費用感(スポット5現場の最小構成で試算。制作するならSBロイヤリティ対象外の自社備品扱い、SB制作+20%かの建付ても整理) | 一覧化の後 |

| 3 | 別紙レギュレーションのヒーロー一覧を **v02**の **8種**(初代ウルトラマン/タロウ/ティガ/ダイナ/ゼロ/アーク/オメガ/テオ)と整合させる(セブン記載が残っていないか) | 送付前 |

| 4 | BGM音素材・更衣/控室要件など当日運用キットの準備状況整理 | 8月中 |

3. 新谷さん・南谷さん(商談リード・条件交渉)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | SB 側宿題の回収管理:検証項目の共同策定/開催パターン/商業施設リストー施設リスト受領後は当社のエリア判定を即返してできるよう成岡さんラインと連携 | 継続 |

| 2 | 検証項目の当社案を先に用意(来場数・撮影参加組数・ブース送客数・購買/商談転換率+「現行 IP 比 80%」の成功基準)ー共同策定の主導権を取る | 次回打ち合わせまで |

| 3 | **LOI** ドラフトの準備:テスト計画+成功基準達成時の年間契約移行+優先交渉権+MG 条項(開催数・作成数量)。8 月中締結目標 | 8 月上旬 |

| 4 | 従来からの回収事項のリマインド:訴求ツール年間作成費(金額)/税込・税別 | 次回接点 |

| 5 | 交渉方針の社内周知:守り順は「配分・MG>IP 料>単価 $\geq$ 率」。単価は 15 万を切らない(実費水準)。HD 単位協業・60 周年連携の言及は経営層報告に反映 | 今週中 |

4. 森さん(仮:検証設計・データ)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | 検証項目案の具体化(測定方法・データ取得の役割分担:SB 側 POS/来店データと当社側現場カウントの切り分け) | 次回打ち合わせまで |

| 2 | スポット 5 施設の比較設計(エリア・施設タイプの分散設計と、年間契約の「実績連動の拡大条項」につなげるレポート様式) | 8 月中 |

5. ライブチーム(稼働・供給)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | **9 月・神奈川開催の実現性判断**:標準 2 ヶ月前確定に対し残り約 1 ヶ月強。スーツ・アクター・ディレクターの 9 月週末の空き確認と、特例で走らせる場合の条件整理 | 今週中(最優先) |

| 2 | エリアバッティング判定体制:NG エリア(埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟+県境 15km)の地図化と、SB 施設リストへの即日判定フロー | 施設リスト受領まで |

| 3 | 8 ヒーロー(タロウ入り)のスーツ在庫・状態確認(9 月に出せるキャラの確定) | 今週中 |

| 4 | 同時最大 15 開催の現行キャパの再確認と、拡大時の 3 ヶ月前リードタイムの社内ルール化(年間契約時の前提) | 8 月中 |

6. 法務(担当確定要)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | 既存契約(**ドコモ**)の調整方針:9 月スポット実施に向けた「別の場所で」の 2 項協議の可否・タイミング。解約費用(社内想定 200 万)の違約金・精算条件の正確な確認。**9 月**開催なら **8 月上旬**までに方針決定が必須 | 8 月上旬 |

| 2 | JCOM 契約のセブン制限の正確な範囲確認(期間・地域・媒体。来期「応相談」の根拠整理) | 8 月中 |

| 3 | スポット契約書ドラフト:キャンセル料(30/50/100%)・エリアバッティング条項・監修条項・非公式商品使用禁止 | LOI と並行 |

7. 経理・事業管理(担当確定要)

| # | 準備事項 | 期限目安 |

| --- | --- | --- |

| 1 | 税込/税別の当社標準の確認と、SB 回答受領後の見積最終化 | SB 回答後即 |

| 2 | スポットの請求条件(前受/後払・実費精算フロー・キャンセル時の請求手順) | 契約書と並行 |

| 3 | 年間契約の収支計画への織り込み(最新は全量 2.05 億/半分 1.12 億/1/3 8,200 万+初年度特別 2,000 万→通常 2,400 万の 2 年目単価) | 8 月中 |

8. 経営・意思決定事項(新谷さんラインから上程)

- ・ ドコモ協議に行くか・いつ行くかの意思決定(9 月スポットの成立条件。法務確認とセット)
- ・ MG 根拠となる先行投資(専任採用▲500 万・スーツ増産)の承認
- ・ HD 単位協業・60 周年連携の言及を受けた、全社としての位置づけ(単年ライセンス案件ではなくグループ協業の入口)

横断タイムライン(9 月開催を成立させる場合の逆算)

| 期限 | マイルストーン | 主担当 |

| --- | --- | --- |

| 今週中(～7/31) | エリア連絡メール送付/9 月稼働可否の一次判断/スーツ在庫確認 | 成岡・ライブ |

| 8 月第 1 週 | ドコモ調整方針の決定(法務+経営)/ノベルティ候補提案/ツール在庫一覧共有 | 法務・成岡・菅野 |

| 8 月中旬 | SB 施設リスト受領→会場確定/検証項目合意/LOI ドラフト提示 | 新谷・南谷・森 |

| 8 月末 | LOI 締結/スポット契約・実施確認書/告知物監修開始 | 新谷・法務・菅野 |

| 9 月 | 神奈川スポット開催(S1×5 施設・S2 オプション) | ライブ・成岡 |