

SB 週 20 ライン要望への対応整理と確保作戦【社内限定・持出厳禁】

2026/10/8 作成:新谷/情報源:菅野さん提案資料「ウルトラソフトバンクフェス 全国本格実走計画」+エリア別稼働スケジュール別紙+菅野さんコメント

1. 菅野さん提案の要点整理

計画の骨格

- 運用期間:2027年1月～2028年3月(15ヶ月)・土日開催130日
- 稼働規模:全国 **15** ライン基準・総実走1,950回(ライン×日)・延べ約26万組(78万人)動員想定
- エリア配分:関東785回(40.3%)/関西270/東海249/九州236/地方5エリア410
- パッケージ単価:**50**万円/日(税別)=土日2日間で**100**万円 → SBに提示済みの「ライブ費100万円/開催」と完全整合
- 総額:**9億7,500**万円(税別・15ヶ月)+交通運搬費・スーツ送料・宿泊・JASRAC(主催者負担)別途
- 粗利:売上の**50%**(菅野さん明言)→ 従来仮置き「ライブ粗利20%」を上方修正。15ライン計画の粗利は約4.9億円

体制(トライアルからの改善)

- 5名→7名体制:D1・アクター1・専任MC1(新規)・キャラ補助2・運営スタッフ2(1名増員)。スタッフ2名追加はこの単価に内包
- 撮影会は「30分×3回(150組)」または「20分×4回(160組)」に最適化(5回→午後の集客分散に対応、スーツメンテ時間確保)
- キット・ノベルティは **SB** 側で事前作成・運用(=キットなし見積と整合)
- 現地準備:控室(施錠可)・関係車両駐車場

菅野さんからの条件(=保守性の中身)

1. SB様窓口の一本化(告知フォーマット一括確認・監修時間削減)
2. イベント内容の全店共通フォーマット化(店舗個別仕様の廃止)
3. 円谷側専任スタッフ1名常駐+申請フロー厳守(専用フォーム申請→前月1日に可否確定→確認書→実施)
4. 既存FIX施設のバッティング回避(アリオ橋本・八尾ほか全国リスト提示済み→SB会場選定から除外要請)

ライン数の制約要因(別紙スケジュールより)

- 2027年2-3月:テオ劇場版CP(6ライン持っていられる)
- 2027年8-9月:ゼロ映画劇場CP/9-12月:E1バンダイCP/10月:ツブコン/4月:福岡EXPO/6-7月・12-1月:東京・大阪EXPO/2028年2月:E1劇場CP
- 基準15ラインに対し、**1月・4月・6月・11月・12月**は**+2**ライン程度の追加バッファあり

2. SB 要望とのギャップと重要フラグ

| 項目 | SB 相談 | 菅野計画 | ギャップ |

| --- | --- | --- | --- |

| ライン数 | 週 20 ライン | 基準 15+ 繁閑バッファ 2 | **▲5 ライン**(繁忙月は**▲7**) |

| 期間 | 2027 年 1 月~2028 年 12 月(2 年) | 2027 年 1 月~2028 年 3 月(15 ヶ月) | 後半 **9** ヶ月が未計画 |

| 〳〳 | 100 〳〳/〳〳(〳〳) | 50 〳〳/〳 $\times$ 2=100 〳〳 | ☒ |

| 〳〳〳〳〳〳〳〳 | SB 〳〳+〳〳〳 20% | SB 〳〳〳〳〳 | ☒ |

重要フラグ(経営判断事項)

1. 別紙で **2027 年 1~3 月** が「ドコモ契約期間」と明記。SB フル稼働の本格期間は 2027 年 4 月~とされており、1 月開始にはドコモ非更新・契約整理の前倒し判断が必須(従来からの論点が生産計画でも裏付けられた)。1-3 月はドコモ枠と並走する「移行期」設計になる
2. 15 ヶ月計画(FY27 末まで)と SB 見積の 2 年(2028 年 12 月まで)の期間ズレ → 見積は 2 年、供給計画は FY28 分を追補する必要
3. 代理店網は 12 社(円谷直営・無限・キャップス東京/関西/北海道・シーズ大阪/九州・森次プレーン・FFD エモ・アクトレイ・S 琉球ライブ)。別紙には空きスロット(枠はあるがキャラ・人員未充当の行)が複数ある=増ラインの余地は代理店新規開拓ではなく「スーツ複製+人員充当」で作れる

3. 20 ライン確保の作戦(供給 5 レバー)

経済性の前提(菅野さん説得の核):1 ライン追加の価値=130 〳 $\times$ 50 〳=売上 **6,500 万円**・粗利 **3,250 万円(15 ヶ月)**。5 ライン追加なら売上**+3.25 億円**・粗利**+1.6 億円**。SB 専属班の新設コスト(採用・育成・スーツ)が 1 班 500 万円規模なら、回収は稼働 **2 ヶ月**以内。

| # | レバー | 増分 | 内容・条件 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 休眠スロットの充当 | +2 | 別紙の空き行(キャップス東京 No.11・シーズ大阪 No.15・森次 No.18-19・シーズ九州 No.22-23 等)にスーツ複製+アクター充当。既存代理店なので立ち上げが最速 |

| 2 | SB 専属班の新設 | +3 | 東名阪に専属班を新設(採用・育成 3 ヶ月リード)。**SB の MG(年間最低開催数保証)**を投資根拠に充てる。これが従来の「スーツ増産・採用 500 万」のスケール版 |

| 3 | キャラポートフォリオ分離 | 衝突回避 | 劇場 CP・バンダイ CP が取るキャラ(テオ/ゼロ/E1)と SB ラインのキャラ(マン/タロウ/ティガ/ダイナ/ゼット/ジード/オメガ)を月次で分離。SB には「月別キャラシフト表」を当社から提示し、キャラ被り=ライン減を構造的に防ぐ |

| 4 | 月別変動ライン設計 | 実質+ α | 「全月 20 固定」をやめ、年間総量ベースの **MG** で合意する。繁忙月(2-3 月・8-10 月)は 15-17、閑散月(1 $\cdot$ 4 $\cdot$ 6 $\cdot$ 11 $\cdot$ 12 月)は 20-22 で、年平均で週 18-20 相当を担保。SB の本音が「総開催数の確保」なら総量合意で満たせる |

| 5 | 平日・連休の活用 | 実質+α | ■■■ 130 日に加え、連休・学休期の金曜/祝日を SB 商戦に合わせて追加提供(3 日間オプション+50 ■■■/日の既提示単価で収益化) |

レバー 1+2 で物理 **20** ラインを **2027** 年夏までに整備、それまでの立ち上がり期はレバー 4 の月別変動でブリッジする 2 段ロケットが現実的。

4. 菅野さん説得プラン(保守の根っこを外す)

菅野さんの保守性の根源は「①既存 IP 行事(劇場 CP・ツブコン)との衝突 ②空振り稼働のリスク ③監修・個別対応の工数爆発」の 3 つ。それぞれに答えを当てる:

1. 交換条件として菅野さんの **3** 大重点方針を丸呑みで **SB** に通す:窓口一本化・全店共通フォーマット・前月 1 日確定フロー・既存 FIX 施設除外は、すべて当方から SB に「契約条件」として通す(*SB 側はすでに EDI・販促企画 2 課ラインで一本化が進んでおり通る公算大)。「あなたの要望を全部通す。その代わり基準を 15→20 に」という取引にする
2. 空振りリスクは **MG** で消す:SB 契約に年間最低開催数保証(8 割)+キャンセル料 30/50/100%+前月 1 日確定が入る設計。稼働が空く月は請求が立つ構造を示し、「増員しても仕事がない」懸念を外す
3. 劇場 **CP** は侵食しないことを契約で担保:繁忙月の SB ラインに月別キャップ(15-17)を明記し、自社 IP 行事の優先権を菅野さん側に残す。SB との合意は総量ベースなので両立する
4. 数字で締める:+5 ライン=粗利+1.6 億円/15 ヶ月、投資 500 万円規模・回収 2 ヶ月。粗利 50%は菅野さん自身の数字なので、この計算に反論の余地がない
5. 段取り:まず新谷→菅野で 1on1(上記 1~4)→合意後に部長会で投資承認(すでに「MG 裏付け投資の承認」として議題化済み)→SB へは月別ライン表つきで回答

5. SB への出し方(回答の骨子)

- ・ 「年間総量ベースで週平均 **20** ライン相当をお約束し、月別には **15~22** で変動する供給計画」として提示(月別ライン表を添付)
- ・ 条件セット:①窓口一本化②全店共通フォーマット③前月 1 日確定フロー④会場は当社バッティングリストとの事前照合⑤年間 MG——をパッケージで
- ・ 単価は現行見積(100 ■■■/■■■=50 ■■■/■■■7 名体制・MC 込み)のまま。体制強化(5→7 名)を「トライアルを踏まえた品質改善」として恩に乘せる
- ・ 2027 年 1~3 月は「立ち上げ期(エリア・ライン限定)」、4 月フル稼働の 2 段階開始として提案(ドコモ整理の時間も確保)

6. アクター採用要件と育成パイプライン(菅野さん 10/9 チャットより)

採用要件(スペック)

- ・ 体格:ヒーロースーツに入れる 170~180cm・標準体型(身長は高い方が望ましい)
- ・ スキル:練習・経験のある方/キャラクターのポージングができる方(写真・SNSに残るため)/ある程度の芝居ができる方
- ・ 適性:閉所恐怖症でないこと(スーツは自力で脱げないため、パニックにならない方)
- ・ ウルトラマンのスーツは特殊なため、一定の経験が必須

育成の標準ルート(即戦力にはならない)

ステージショーの怪獣 → 複数ヒーローの撮影会 → 1体の撮影会 → ステージショーのヒーロー

20 ライン計画への含意(重要)

- SB 案件の中心である「1体の撮影会」は育成ラダーの3段目。新規採用者をいきなり充てられないため、増強の実リードタイムは「採用3ヶ月」より長く見る必要がある
- 対策①:専属班の新設は経験者の中途採用・既存12社代理店ネットワークからの引き抜き/出向を優先(未経験採用は怪獣・キャラ補助枠で入れて育成)
- 対策②:SBライン自体を育成の場に使う——複数ヒーロー撮影会(キャラ補助2名体制)で新人を回し、既存アクターをSB専属へ振り替える玉突き方式なら、ラダーを崩さず実質増員できる
- 対策③:増強スケジュール(第1弾6月・第2弾11月)は「経験者確保が前提」と1on1で正直に握る。確保が遅れた場合のバッファとして代理店スポット稼働(既存FIX施設運用チームの土日融通)を菅野さんに相談
- 瓜生さん(キャスティング窓口)への見積内訳・宿泊交通費概算は本日中に菅野さんから届く予定 → 受領後、SB見積の実費欄(交通運搬・宿泊)の精緻化に反映

7. 次アクション

- [] 新谷→菅野さん 1on1:交換条件の提示と「15→20」の合意形成(今週)
- [] 休眠スロット充当の具体化:スーツ複製リードタイム・費用を菅野さんラインで試算依頼
- [] SB専属班新設の投資稟議(部長会):MG条項とセットで
- [] 月別ライン表(15~22変動・2年分)のドラフト作成→SB回答に添付
- [] ドコモ非更新判断の前倒し上程(1月立ち上げの前提。別紙でも1-3月はドコモ契約期間と明記)
- [] FY28後半(2028年4月~12月)の供給計画追補を菅野さんに依頼(SB見積は2年間のため)
- [] 見積側:菅野単価(50万円/人・7名・MC込み)と粗利50%を正式版に反映。回答書にはSB側運用条件(控室・駐車場・JASRAC主催者負担)を備考追加

以上