

SB 週 20 ライン要望への対応整理と確保作戦【社内限定・持出厳禁】

2026/10/8 作成:新谷/情報源:菅野さん提案資料「ウルトラソフトバンクフェス 全国本格実走計画」+エリア別稼働スケジュール別紙+菅野さんコメント

1. 菅野さん提案の要点整理

計画の骨格

- 運用期間:2027年1月~2028年3月(15ヶ月)・土日開催 130日
- 稼働規模:全国 **15** ライン基準・総実走 1,950 回(ライン×日)・延べ約 26 万組(78 万人) 動員想定
- エリア配分:関東 785 回(40.3%)/関西 270/東海 249/九州 236/地方 5 エリア 410
- パッケージ単価:**50** 万円/日(税別)=土日 **2** 日間で **100** 万円 → SB に提示済みの「ライブ費 100 万円/開催」と完全整合
- 総額:**9 億 7,500 万円(税別・15 ヶ月)**+交通運搬費・スーツ送料・宿泊・JASRAC(主催者負担)別途
- 粗利:売上の **50%**(菅野さん明言)→ 従来仮置き「ライブ粗利 20%」を上方修正。15 ライン計画の粗利は約 4.9 億円

体制(トリアルからの改善)

- 5 名→**7** 名体制:D1・アクター 1・専任 MC1(新規)・キャラ補助 2・運営スタッフ 2(1 名増員)。スタッフ 2 名追加はこの単価に内包
- 撮影会は「30 分×3 回(150 組)」または「20 分×4 回(160 組)」に最適化(5 回→午後の集客分散に対応、スーツメンテ時間確保)
- キット・ノベルティは **SB** 側で事前作成・運用(=キットなし見積と整合)
- 現地準備:控室(施錠可)・関係車両駐車場

菅野さんからの条件(=保守性の中身)

1. SB 様窓口の一本化(告知フォーマット一括確認・監修時間削減)
2. イベント内容の全店共通フォーマット化(店舗個別仕様の廃止)
3. 円谷側専任スタッフ 1 名常駐+申請フロー厳守(専用フォーム申請→前月 **1** 日に可否確定→確認書→実施)
4. 既存 FIX 施設のバッティング回避(アリオ橋本・八尾ほか全国リスト提示済み→SB 会場選定から除外要請)

ライン数の制約要因(別紙スケジュールより)

- 2027 年 2-3 月:テオ劇場版 CP(6 ライン持っていられる)
- 2027 年 8-9 月:ゼロ映画劇場 CP/9-12 月:E1 バンダイ CP/10 月:ツブコン/4 月:福岡 EXPO/6-7 月・12-1 月:東京・大阪 EXPO/2028 年 2 月:E1 劇場 CP
- 基準 15 ラインに対し、**1 月・4 月・6 月・11 月・12 月**は**+2** ライン程度の追加バッファあり

2. SB 要望とのギャップと重要フラグ

| 項目 | SB 相談 | 菅野計画 | ギャップ |

| --- | --- | --- | --- |

| ライン数 | 週 20 ライン | 基準 15+繁忙バツファ 2 | **▲5 ライン**(繁忙月は**▲7**) |

| 期間 | 2027 年 1 月~2028 年 12 月(2 年) | 2027 年 1 月~2028 年 3 月(15 ヶ月) | 後半 9 ヶ月が未計画 |

| □□ | 100 □□/□□(□□) | 50 □□/□×2=100 □□ | ☒ |

| □□□□□□□□ | SB □□+□□□ 20% | SB □□□□□ | ☒ |

重要フラグ(経営判断事項)

1. 別紙で **2027 年 1~3 月**が「ドコモ契約期間」と明記。SB フル稼働の本格期間は 2027 年 4 月~とされており、1 月開始にはドコモ非更新・契約整理の前倒し判断が必須(従来からの論点が生産計画でも裏付けられた)。1-3 月はドコモ枠と並走する「移行期」設計になる
2. 15 ヶ月計画(FY27 末まで)と SB 見積の 2 年(2028 年 12 月まで)の期間ズレ → 見積は 2 年、生産計画は FY28 分を追補する必要
3. 代理店網は 12 社(円谷直営・無限・キャプス東京/関西/北海道・シーズ大阪/九州・森次プレーン・FF□D エモ・アクトレイ・S 琉球ライブ)。別紙には空きスロット(枠はあるがキャラ・人員未充当の行)が複数ある=増ラインの余地は代理店新規開拓ではなく「スーツ複製+人員充当」で作れる

3. 20 ライン確保の作戦(供給 5 レバー)

経済性の前提(菅野さん説得の核):1 ライン追加の価値=130 □×50 □□=売上 **6,500 万円**・粗利 **3,250 万円(15 ヶ月)**。5 ライン追加なら売上+**3.25 億円**・粗利+**1.6 億円**。SB 専属班の新設コスト(採用・育成・スーツ)が 1 班 500 万円規模なら、回収は稼働 **2 ヶ月**以内。

| # | レバー | 増分 | 内容・条件 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 休眠スロットの充当 | +2 | 別紙の空き行(キャプス東京 No.11・シーズ大阪 No.15・森次 No.18-19・シーズ九州 No.22-23 等)にスーツ複製+アクター充当。既存代理店なので立ち上げが最速 |

| 2 | SB 専属班の新設 | +3 | 東名阪に専属班を新設(採用・育成 3 ヶ月リード)。**SB の MG(年間最低開催数保証)**を投資根拠に充てる。これが従来の「スーツ増産・採用 500 万」のスケール版 |

| 3 | キャラポートフォリオ分離 | 衝突回避 | 劇場 CP・バンダイ CP が取るキャラ(テオ/ゼロ/E1)と SB ラインのキャラ(マン/タロウ/ティガ/ダイナ/ゼット/ジード/オメガ)を月次で分離。SB には「月別キャラシフト表」を当社から提示し、キャラ被り=ライン減を構造的に防ぐ |

| 4 | 月別変動ライン設計 | 実質+α | 「全月 20 固定」をやめ、年間総量ベースの **MG** で合意する。繁忙月(2-3 月・8-10 月)は 15-17、閑散月(1□4□6□11□12 月)は 20-22 で、年平均で週 18-20 相当を担保。SB の本音が「総開催数の確保」なら総量合意で満たせる |

| 5 | 平日・連休の活用 | 実質+α | □□ 130 日に加え、連休・学休期の金曜/祝日を SB 商戦に合わせて追加提供(3 日間オプション+50 □□/日の既提示単価で収益化) |

レバー 1+2 で物理 **20** ラインを **2027** 年夏までに整備、それまでの立ち上がり期はレバー 4 の月別変動でブリッジする 2 段ロケットが現実的。

4. 菅野さん説得プラン(保守の根っこを外す)

菅野さんの保守性の根源は「①既存 IP 行事(劇場 CP・ツブコン)との衝突 ②空振り稼働のリスク ③監修・個別対応の工数爆発」の 3 つ。それぞれに答えを当てる:

1. 交換条件として菅野さんの **3** 大重点方針を丸呑みで **SB** に通す:窓口一本化・全店共通フォーマット・前月 1 日確定フロー・既存 FIX 施設除外は、すべて当方から **SB** に「契約条件」として通す(***SB** 側はすでに EDI・販促企画 2 課ラインで一本化が進んでおり通る公算大)。「あなたの要望を全部通す。その代わり基準を 15→20 に」という取引にする
2. 空振りリスクは **MG** で消す:**SB** 契約に年間最低開催数保証(8 割)+キャンセル料 30/50/100%+前月 1 日確定が入る設計。稼働が空く月は請求が立つ構造を示し、「増員しても仕事がない」懸念を外す
3. 劇場 **CP** は侵食しないことを契約で担保:繁忙月の **SB** ラインに月別キャップ(15-17)を明記し、自社 IP 行事の優先権を菅野さん側に残す。**SB** との合意は総量ベースなので両立する
4. 数字で締める:+5 ライン=粗利+1.6 億円/15 ヶ月、投資 500 万円規模・回収 2 ヶ月。粗利 50%は菅野さん自身の数字なので、この計算に反論の余地がない
5. 段取り:まず新谷→菅野で 1on1(上記 1~4)→合意後に部長会で投資承認(すでに「**MG** 裏付け投資の承認」として議題化済み)→**SB** へは月別ライン表つきで回答

5. **SB** への出し方(回答の骨子)

- 「年間総量ベースで週平均 **20** ライン相当をお約束し、月別には **15~22** で変動する供給計画」として提示(月別ライン表を添付)
- 条件セット:① 窓口一本化②全店共通フォーマット③前月 1 日確定フロー④会場は当社バッティングリストとの事前照会⑤年間 **MG** 一をパッケージで
- 単価は現行見積(100 □□/□□=50 □□/□□7 名体制・MC 込み)のまま。体制強化(5→7 名)を「トライアルを踏まえた品質改善」として恩に乘せる
- 2027 年 1~3 月は「立ち上げ期(エリア・ライン限定)」、4 月フル稼働の 2 段階開始として提案(ドコモ整理の時間も確保)

6. 次アクション

- [] 新谷→菅野さん 1on1:交換条件の提示と「15→20」の合意形成(今週)
- [] 休眠スロット充当の具体化:スーツ複製リードタイム・費用を菅野さんラインで試算依頼
- [] **SB** 専属班新設の投資稟議(部長会):**MG** 条項とセットで
- [] 月別ライン表(15~22 変動・2 年分)のドラフト作成→**SB** 回答に添付
- [] ドコモ非更新判断の前倒し上程(1 月立ち上げの前提。別紙でも 1-3 月はドコモ契約期間と明記)
- [] FY28 後半(2028 年 4 月~12 月)の供給計画追補を菅野さんに依頼(**SB** 見積は 2 年間のため)
- [] 見積側:菅野単価(50 □□/□□7 名・MC 込み)と粗利 50%を正式版に反映。回答書には **SB** 側運用条件(控室・駐車場・JASRAC 主催者負担)を備考追加

以上